

**PERÚ**Ministerio
del AmbienteInstituto
Geofísico del PerúGerencia
GeneralOficina de Administración -
Unidad de Logística

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

INFORME N° 212-2024-IGP/GG-OAD-ULO

A : Ing. Maritza Carmen Bueno Trucíos
Jefe de la Oficina de Administración

ASUNTO : Informe de evaluación del Plan Anual de Contrataciones del IGP correspondiente al ejercicio presupuestal 2024 (2do Trimestre).

REFERENCIA : RD N° 015-IGP/2024 que aprueba el PAC 2024.

FECHA : Lima, 19 de julio de 2024.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al asunto del rubro y los documentos de la referencia, y a la vez informarle sobre el avance del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2024 del Instituto Geofísico del Perú, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 (al 30 de junio del 2024), de conformidad con la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas, bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional.

1. ASPECTOS GENERALES

El Plan Anual de Contrataciones es un instrumento de gestión que obedece en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de las áreas usuarias, en atención al cumplimiento de sus funciones y al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente.

Es una herramienta efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, que permite desarrollar habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación, dentro de un marco de gerencia efectiva.

En ese sentido, siendo el Plan Anual de Contrataciones un importante instrumento de gestión, el cual se ubica en la primera fase del proceso de las contrataciones públicas, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.7.2 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, se presenta el siguiente informe sobre la ejecución – al segundo trimestre – del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Instituto Geofísico del Perú.

2. FINALIDAD

El presente documento tiene la finalidad de brindar el informe sobre la evaluación del PAC, al 30 de junio del 2024, correspondiente a la Unidad Ejecutora 0084: Instituto Geofísico del Perú.

3. ALCANCE

La información corresponde al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 del PAC.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

4. BASE LEGAL

4.1 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y modificatorias en adelante la Ley.

4.2 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, en adelante el Reglamento.

4.3 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD- Plan Anual de Contrataciones, en adelante la Directiva.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificaciones, y conexas, de ser el caso.

5. ASPECTOS ESPECIFICOS

5.1 Sobre el Plan Anual de Contrataciones – Inicial

Conforme a lo establecido en el numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley, señala que el Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto Institucional de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente norma o no, y de la fuente de financiamiento; como se precisa en los antecedentes del presente informe, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), aprueba el Plan Anual de Contrataciones del año 2024 mediante Resolución Directoral N° 015-IGP/2024, de fecha 23/01/2024.

Asimismo, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento, señala que el Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento. Al respecto, la Entidad tiene delegada dicha facultad mediante Resolución de Presidencia N° 011-2024/IGP.

El PAC 2024 se aprobó con los procedimientos de selección que se indican a continuación:

Cuadro N° 01: Plan anual de Contrataciones Inicial – 2024

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	VALOR ESTIMADO S/
DENOMINACION	ABREV		
LICITACION PUBLICA	LP	1	8,946,571.35
CONCURSO PUBLICO	CP	1	702,652.32
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS	4	472,466.00
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE	2	103,539.02
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CM	2	256,800.00
TOTAL GENERAL		10	10,482,028.69

Listado de Procesos por mes de ejecución, de acuerdo con lo declarado en el Plan Anual de Contrataciones inicial y modificatorias realizadas al 30/06/2024:



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas
batallas de Junín y Ayacucho”

PROC ID	DESCRIPCION	TIPO DE PROCEDIM	OBJETO	Nº ITEM	VALOR ESTIMADO S/	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE CONVOCAT.
1	Contratación del servicio de productividad basada en la nube	AS	Servicio	1	169,872.00	Recursos Ordinarios	Agosto
2	Adquisición de combustible gasohol regular para el Radio Observatorio de Jicamarca	SIE	Bien	1	53,446.68	Donaciones y Transferencias	Febrero
3	Adquisición de combustible (diésel b5 s50) para los vehículos de la Sedes del IGP	SIE	Bien	1	50,092.34	Recursos Ordinarios	Abril
4	Contratación del servicio de seguro de vida ley	AS	Servicio	1	63,302.00	Recursos Ordinarios	Marzo
5	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado del IGP por 03 años	AS	Servicio	1	150,000.00	Recursos Ordinarios	Octubre
6	Contratación de seguro médico familiar para el IGP por 02 años	CP	Servicio	1	702,652.32	Recursos Ordinarios	Junio
7	Adquisición de baterías	Compras por catálogo CM	Bien	1	84,000.00	Recursos Ordinarios	Mayo
8	Servicio de mantenimiento preventivo de vehículos	AS	Servicio	1	89,292.00	Recursos Ordinarios	Julio
9	Servicio de pasaje aéreo	Compras por catálogo CM	Servicio	1	172,800.00	Recursos Ordinarios	Febrero
10	Ejecución de la obra del proyecto de "Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie" para el Componente 2 del Proyecto	LP	Obra	1	8,946,571.35	Recursos Ordinarios	Febrero
11	Contratación de seguros patrimoniales destinados al Instituto Geofísico del Perú	AS	Servicio	3	591,971.50	Recursos Ordinarios	Febrero
12	Adquisición de plataformas colectoras de datos para la Red Geofísica Nacional	AS	Bien	1	232,903.00	Recursos Ordinarios	Marzo
13	Adquisición de combustible (DIESEL B5 S-50) para el Radio Observatorio de Jicamarca del IGP	SIE	Bien	1	114,182.00	Donaciones y Transferencias	Marzo
16	Adquisición de licencia de Software de sistema de información geográfica para escritorio profesional para el Instituto Geofísico del Perú	AS	Bien	1	106,540.00	Recursos Ordinarios	Mayo
17	Adquisición de solución de servidores densos o blade para redundancia de los servicios críticos de gestión riesgo y desastre	AS	Bien	2	397,623.77	Recursos Ordinarios	Mayo
18	Adquisición de acelerómetro triaxial, gravímetro digital, registrador sísmico de alta resolución y sismómetro de banda ancha para el laboratorio de calibración del proyecto de "Mejoramiento del servicio de laboratorio nacional de instrumentación geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos de desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie, La Molina, Lima"	LP	Bien	4	3,148,122.68	Recursos Ordinarios	Julio
19	Adquisición de un sistema de medición Eddy Covariance	Convenio	Bien	1	603,306.86	Donaciones y Transferencias	Julio
20	Renovación de licencia de Software Arcgis Server Enterprise Standard 11.x y Arcgis Destokp Standard para el Instituto Geofísico del Perú	CD	Servicio	2	60,011.00	Recursos Ordinarios	Julio
21	Adquisición de medidores de aceleración de terreno en tres componentes para las estaciones pertenecientes a la Red Sísmica Nacional	AS	Bien	1	108,800.00	Recursos Ordinarios	Julio
					16,026,362.50		

5.2 Sobre modificaciones al PAC 2024: Inclusiones y exclusiones de Procedimientos de Selección

El numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento dispone que luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, mientras que el numeral 6.3 establece que la Entidad pública su Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias en el SEACE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación del PAC o de sus

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

modificaciones, e incluye la publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso. Asimismo, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7.5.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD - Plan Anual de Contrataciones, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones, a partir de las modificaciones que se aprueben en el Cuadro Multianual de Necesidades al respecto, en el primer trimestre del presente año, se realizaron las siguientes modificaciones al PAC 2024:

- a) 1RA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 039-IGP/2024, de fecha 12/02/2024, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 591,971.50).
- b) 2DA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 069-IGP/2024, de fecha 14/03/2024, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto de S/ 232,903.00).
- c) 3RA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 078-IGP/2024, de fecha 22/03/2024, se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo un (1) procedimiento de selección (subasta inversa electrónica por el monto de S/ 114,182.00).
- d) 4TA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0110-IGP/2024, de fecha 18/04/2024, se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo dos (2) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto total de S/ 180,873.00).
- e) 5TA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0157-IGP/2024, de fecha 17/05/2024, se aprobó la quinta modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo dos (2) procedimiento de selección (adjudicación simplificada por el monto total de S/ 504,163.77 (S/ 106,540.00 + S/ 397,623.77)).
- f) 6TA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0194-IGP/2024, de fecha 19/06/2024, se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo dos (2) y excluyendo dos (2) procedimiento de selección (Inclusión: Licitación Pública y Convenio por el monto total de S/ 3`751,429.54 (S/ 3`148122.68 + S/ 603,306.86) y exclusión: adjudicación simplificada por el monto total de S/ 180,873.00).
- g) 7MA. MODIFICACIÓN: Resolución Directoral N° 0204-IGP/2024, de fecha 27/06/2024, se aprobó la setima modificación del Plan Anual de contrataciones del Instituto Geofísico del Perú, incluyendo dos (2) procedimiento de selección (contratación directa por el monto de S/ 60,011.00 y adjudicación simplificada por el monto de S/ 108,800.00).

5.3 Sobre Resumen del PAC inicial y sus modificaciones

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, el Plan Anual de contrataciones PAC 2024 del Instituto Geofísico del Perú, al 30/06/2024, tiene siete (07) modificación, según detalle:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Cuadro N° 02: Resumen PAC 2024 (Inicial/Modificación)

INICIAL /MODIFICACIONES	DOCUMENTO APROBATORIO	
	RD	FECHA
INICIAL	015-IGP/2024	23/01/2024
1	039-IGP/2024	12/02/2024
2	069-IGP/2024	14/03/2024
3	078-IGP/2024	22/03/2024
4	110-IGP/2024	18/04/2024
5	157-IGP/2024	17/05/2024
6	194-IGP/2024	19/06/2024
7	204-IGP/2024	27/06/2024

Asimismo, se precisa que el Plan Anual de Contrataciones PAC 2024 del IGP a la fecha queda actualizado de la siguiente manera:

Cuadro N° 03: PAC 2024 al 30/06/2024

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS	VALOR ESTIMADO S/
DENOMINACION	ABREV		
LICITACION PUBLICA	LP	2	12,094,694.03
CONCURSO PUBLICO	CP	1	702,652.32
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS	9	1,910,304.27
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE	3	217,721.02
CONVENIO	CONV	1	603,306.86
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CM	2	256,800.00
CONTRACION DIRECTA	CD	1	60,011.00
TOTAL GENERAL		19	15,845,489.50

Cabe mencionar que, debido a las modificaciones realizadas al 30/06/2024, el PAC Inicial que se encontraba programado con diez (10) procedimientos de selección queda actualizado con diecinueve (19) procedimientos de selección, apreciando que el valor estimado programado se ha modificado de S/ 10,482,028.69 a S/ 15,845,489.50.

6. EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

6.1 Sobre la ejecución del PAC 2024

a) La Ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 30 de junio del 2024, presenta el siguiente resumen:

Cuadro N° 04: Ejecución del PAC 2024 al 30/06/2024

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		Programados al 30.06.2024	Convocados al 30.06.2024	Por Convocar al 30.06.2024	Indicador de Cumplimiento del PAC (%)
DENOMINACION	ABREV				
LICITACION PUBLICA	LP	2	2	0	63.16%
CONCURSO PUBLICO	CP	1	0	1	
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS	9	7	2	
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE	3	3	0	
CONVENIO	CONV	1	0	1	
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CM	2	2	0	
CONTRACION DIRECTA	CD	1	1	1	
TOTAL GENERAL		19	15	4	

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- b) Al 30/06/2024, no se convocó el procedimiento de selección Concurso Publico denominado Contratación del seguro médico familiar para el IGP por 02 años, programado con el monto de S/ 702,652.32 Soles en el mes de junio, debido a que el contrato vigente, debido al monto contractual vencería el mes de febrero del 2025, por lo que se convocara en el último trimestre 2024.
- c) Del cuadro citado en el numeral 6.1.a), se puede evidenciar que al 30 de junio del 2024 se convocaron quince (15) procedimientos de selección: dos (02) licitaciones públicas (una AS-LEY 31728), tres (03) subasta inversa electrónica, siete (07) adjudicación simplificada (tres derivadas de SIE), una (01) contratación directa, dos (02) contratación correspondiente al Método Especial de Contratación de Convenio Marco, conforme al siguiente detalle:

Cuadro N° 05: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024 por Tipo de Procedimiento de Selección al 30/06/2024

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		PAC PROGRAMADO		CONVOCADOS	
DENOMINACION	ABREV	CANT	VALOR S/	CANT	VALOR S/
LICITACION PUBLICA	LP	2	12,094,694.03	2	11,829,604.92
CONCURSO PUBLICO	CP	1	702,652.32	0	0.00
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS	9	1,910,304.27	7	1,627,400.06
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE	3	217,721.02	3	295,055.00
CONVENIO	CONV	1	603,306.86	0	0.00
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	CM	2	256,800.00	2	114,898.75
CONTRATACION DIRECTA	CD	1	60,011.00	1	106,540.00
TOTAL GENERAL		19	15,845,489.50	15	13,973,498.73

- d) Es importante mencionar, el número de procedimientos convocados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE por mes es el siguiente:

Cuadro N° 06: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024 procedimientos de selección convocados por mes al 30/06/2024

MES	NUMERO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS POR MES
ENERO	0
FEBRERO	3
MARZO	4
ABRIL	1
MAYO	5
JUNIO	2
Total General	15

- e) Como se mencionó en los párrafos precedentes, en el PAC 2024 existen a la fecha diecinueve (19) procedimientos de selección programados, al 30/06/2024 ha sido convocado doce (12) procedimientos de selección y se excluyeron dos procedimientos de selección (ID 14 y 15), según se detalla:



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

**Cuadro N° 07: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024
procedimientos de selección convocados por mes al 30/06/2024 (por
descripción del objeto programado)**

INFORMACION DEL PAC 2024					INFORMACION CONVOCATORIA SEACE 2024				
ID	DESCRIPCION	OBJETO	VALOR	MES	NOMENCLATURA	CONV	FECHA	MONEDA	VALOR
1	Contratación del servicio de productividad basada en la nube	Servicio	169,872.00	Agosto	POR CONVOCAR				
2	Adquisición de combustible gasohol regular para el Radio Observatorio de Jicamarca	Bien	53,446.68	Febrero	AS-SM-4-2024-IGP-1	1	2/05/2024 16:04	SOLES	111,168.00
3	Adquisición de combustible (diésel b5 s50) para los vehículos de la Sedes del IGP	Bien	50,092.34	Abril	AS-SM-5-2024-IGP-1	1	6/05/2024 12:52	SOLES	69,705.00
4	Contratación del servicio de seguro de vida ley	Servicio	63,302.00	Marzo	AS-SM-3-2024-IGP-1	1	27/03/2024 10:31	SOLES	109,846.89
5	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado del IGP por 03 años	Servicio	150,000.00	Octubre	POR CONVOCAR				0.00
6	Contratación de seguro médico familiar para el IGP por 02 años	Servicio	702,652.32	Junio	POR CONVOCAR				0.00
7	Adquisición de baterías	Bien	84,000.00	Mayo	CM	1	30/06/2023 20:35	SOLES	56,573.45
8	Servicio de mantenimiento preventivo de vehículos	Servicio	89,292.00	Julio	POR CONVOCAR				
9	Servicio de pasaje aéreo	Servicio	172,800.00	Febrero	CM	1	30/06/2023 20:35	SOLES	58,325.30
10	Ejecución de la obra del proyecto de "Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie" para el Componente 2 del Proyecto	Obra	8,946,571.35	Febrero	AS-Ley 31728-SM-1-2023-IGP-2	1	22/04/2024 15:40	SOLES	8,681,482.24
11	Contratación de seguros patrimoniales destinados al Instituto Geofísico del Perú	Servicio	591,971.50	Febrero	AS-SM-1-2024-IGP-1	1	14/02/2024 11:17	SOLES	591,971.50
12	Adquisición de plataformas colectoras de datos para la Red Geofísica Nacional	Bien	232,903.00	Marzo	AS-SM-2-2024-IGP-1	1	18/03/2024 15:16:00	SOLES	232,903.00
13	Adquisición de combustible (DIESEL B5 S-50) para el Radio Observatorio de Jicamarca del IGP	Bien	114,182.00	Marzo	SIE-SIE-2-2024-IGP-1	1	27/03/2024 18:03	SOLES	114,182.00
16	Adquisición de licencia de Software de sistema de información geográfica para escritorio profesional para el Instituto Geofísico del Perú	Bien	106,540.00	Mayo	DIRECTA-PROC-1-2024-IGP-1	1	21/05/2024 14:37	SOLES	106,540.00
17	Adquisición de solución de servidores densos o blade para redundancia de los servicios críticos de gestión riesgo y desastre	Bien	397,623.77	Mayo	AS-SM-6-2024-IGP-1	2	23/05/2024 17:09	SOLES	397,623.77
18	Adquisición de acelerómetro triaxial, gravímetro digital, registrador sísmico de alta resolución y sismómetro de banda ancha para el laboratorio de calibración del proyecto de "Mejoramiento del servicio de laboratorio nacional de instrumentación geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos de desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie, La Molina, Lima"	Bien	3,148,122.68	Julio	LP-SM-1-2024-IGP-1	4	26/06/2024 17:20	SOLES	3,148,122.68
19	Adquisición de un sistema de medición Eddy Covariance	Bien	603,306.86	Julio	POR CONVOCAR				0.00
20	Renovación de licencia de Software Arcgis Server Enterprise Standard 11.x y Arcgis Desktop Standard para el Instituto Geofísico del Perú	Servicio	60,011.00	Julio	POR CONVOCAR				0.00
21	Adquisición de medidores de aceleración de terreno en tres componentes para las estaciones pertenecientes a la Red Sísmica Nacional	Bien	108,800.00	Julio	POR CONVOCAR				0.00
			15,845,489.50						13,678,443.73

- f) Como puede verificarse en el Cuadro N° 07, en su mayoría, se ha dado cumplimiento a la fecha de convocatoria de los procedimientos de selección programados en el PAC a junio del 2024, asimismo, se puede evidenciar que un procedimiento programado del ID 06, programado con el monto de S/ 702,652.32 Soles, que no pudo convocarse en el mes de junio, como se tenía estimado.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

- g) Asimismo, en el siguiente cuadro, se puede apreciar la ejecución del PAC 2024 al cierre del mes de junio 2024, por tipo de procedimiento de selección, con el respectivo valor programado, estimado y valor adjudicado, según detalle:

Cuadro N° 08: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024 procedimientos de selección convocados (valor programado/valor convocado/valor por adjudicar/valor adjudicado)

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		PAC PROGRAMADO		CONVOCADOS		POR ADJUDICAR		ADJUDICADOS	
DENOMINACION	ABREV	CANT	VALOR S/	CANT	VALOR S/	CANT	VALOR S/	CANT	VALOR S/
LICITACION PUBLICA	LP	2	12,094,694.03	2	11,829,604.90	1	3,148,122.68	0	0.00
CONCURSO PUBLICO	CP	1	702,652.32	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	AS	9	1,910,304.27	7	1,627,400.06	1	114,182.00	6	1,299,273.67
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SIE	3	217,721.02	3	295,055.00	0	0.00	0	0.00
CONVENIO	CONV	1	603,306.86	0	0.00	0	0.00	0	0.00
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	AM	2	256,800.00	2	114,898.75	0	0.00	2	114,898.75
CONTRATACION DIRECTA	CD	1	60,011.00	1	106,540.00	0	0.00	1	106,540.00
TOTAL GENERAL		19	15,845,489.50	15	13,973,498.73	2	3,262,304.68	9	1,520,712.42

6.2 Sobre el estado de los procedimientos de selección programados en el PAC 2024

- a) En el siguiente cuadro se aprecia el estado de los procedimientos de selección convocados al 30 de junio del 2024:

Cuadro N° 09: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2024 estado de los procedimientos de selección convocados al 30/06/2024

INFORMACION DEL PAC 2024					INFORMACION CONVOCATORIA SEACE 2024					ADJUDICADOS/DESIERTO 2024		
ID	DESCRIPCION	OBJETO	VALOR	MES	NOMENCLAT	CONV	FECHA	MONEDA	VALOR	VALOR	EMPRESA	ESTADO
1	Contratación del servicio de productividad basada en la nube	Servicio	169,872.00	Agosto	POR CONVOCAR							
2	Adquisición de combustible gasohol regular para el Radio Observatorio de Jicamarca	Bien	53,446.68	Febrero	AS-SM-4-2024-IGP-1	1	2/05/2024 16:04	SOLES	111,168.00	130,968.00	COMPETROL S.A.C.	EJECUCION
3	Adquisición de combustible (diésel b5 s50) para los vehículos de la Sedes del IGP	Bien	50,092.34	Abril	AS-SM-5-2024-IGP-1	1	6/05/2024 12:52	SOLES	69,705.00	74,610.00	COMPETROL S.A.C.	EJECUCION
4	Contratación del servicio de seguro de vida ley	Servicio	63,302.00	Marzo	AS-SM-3-2024-IGP-1	1	27/03/2024 10:31	SOLES	109,846.89	93,566.45	MAPFRE PERU COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	EJECUCION
5	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado del IGP por 03 años	Servicio	150,000.00	Octubre	POR CONVOCAR				0.00	0.00		
6	Contratación de seguro médico familiar para el IGP por 02 años	Servicio	702,652.32	Junio	POR CONVOCAR				0.00	0.00		
7	Adquisición de baterías	Bien	84,000.00	Mayo	CM	1	30/06/2023 20:35	SOLES	56,573.45	56,573.45		EJECUTADO
8	Servicio de mantenimiento preventivo de vehículos	Servicio	89,292.00	Julio	POR CONVOCAR				0.00	0.00		
9	Servicio de pasaje aéreo	Servicio	172,800.00	Febrero	CM	1	30/06/2023 20:35	SOLES	58,325.30	58,325.30		EJECUTADO
10	Ejecución de la obra del proyecto de "Mejoramiento del servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentación Geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos y desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie" para el Componente 2 del Proyecto	Obra	8,946,571.35	Febrero	AS-Ley 31728-SM-1-2023-IGP-2	1	22/04/2024 15:40	SOLES	8,681,482.24	0.00		NULO
11	Contratación de seguros patrimoniales destinados al Instituto Geofísico del Perú	Servicio	591,971.50	Febrero	AS-SM-1-2024-IGP-1	1	14/02/2024 11:17	SOLES	591,971.50	634,748.50	MAPFRE PERU COMPANIA DE	EJECUCION



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas
batallas de Junín y Ayacucho”

											SEGUROS Y REASEGUROS	
12	Adquisición de plataformas colectoras de datos para la Red Geofísica Nacional	Bien	232,903.00	Marzo	AS-SM-2-2024-IGP-1	1	18/03/2024 15:16:00	SOLES	232,903.00	149,790.00	ISETEK S A	EJECUCION
13	Adquisición de combustible (DIESEL B5 S-50) para el Radio Observatorio de Jicamarca del IGP	Bien	114,182.00	Marzo	AS-SM-7-2024-IGP-1	1	6/06/2024 12:10	SOLES	114,182.00	0.00	COMPETROL S.A.C.	CALIFICADO
16	Adquisición de licencia de Software de sistema de información geográfica para escritorio profesional para el Instituto Geofísico del Perú	Bien	106,540.00	Mayo	DIRECTA-PROC-1-2024-IGP-1	1	21/05/2024 14:37	SOLES	106,540.00	106,540.00	TELEMATICA S A	EJECUTADO
17	Adquisición de solución de servidores densos o blade para redundancia de los servicios críticos de gestión riesgo y desastre	Bien	397,623.77	Mayo	AS-SM-6-2024-IGP-1	2	23/05/2024 17:09	SOLES	397,623.77	215,590.72	INTEGRIT SAC.	EJECUCION
18	Adquisición de acelerómetro triaxial, gravímetro digital, registrador sísmico de alta resolución y sismómetro de banda ancha para el laboratorio de calibración del proyecto de "Mejoramiento del servicio de laboratorio nacional de instrumentación geofísica para la generación de información base en gestión de riesgos de desastres causados por sismos, tsunamis, fallas activas y geodinámica de superficie, La Molina, Lima"	Bien	3,148,122.68	Julio	LP-SM-1-2024-IGP-1	4	26/06/2024 17:20	SOLES	3,148,122.68	0.00		FORM CONSULT Y OBSERV
19	Adquisición de un sistema de medición Eddy Covariance	Bien	603,306.86	Julio	POR CONVOCAR				0.00	0.00		
20	Renovación de licencia de Software Arcgis Server Enterprise Standard 11.x y Arcgis Desktop Standard para el Instituto Geofísico del Perú	Servicio	60,011.00	Julio	POR CONVOCAR				0.00	0.00		
21	Adquisición de medidores de aceleración de terreno en tres componentes para las estaciones pertenecientes a la Red Sísmica Nacional	Bien	108,800.00	Julio	POR CONVOCAR				0.00	0.00		
TOTAL GENERAL			15,845,489.5						13,678,443.73	1,520,712.42		

- b) Como se puede apreciar hasta el segundo trimestre del 2024, de las convocatorias realizadas, nueve (09) procedimientos están contratados, un (01) procedimiento su etapa de calificación de propuesta, un (01) procedimiento su etapa de formulación de consultas y observaciones y un (01) procedimiento se declaró nulo de oficio a la convocatoria.

7. CONCLUSIONES

7.1 En atención a la programación del PAC 2024 vigente al segundo trimestre del presente, se tenía programado diecinueve (19) contrataciones, se convocaron quince (15) procedimientos de selección: dos (02) licitaciones públicas (una AS-LEY 31728), tres (03) subasta inversa electrónica, siete (07) adjudicación simplificada (tres derivadas de SIE), una (01) contratación directa, dos (02) contratación correspondiente al Método Especial de Contratación de Convenio Marco.

7.2 En relación con los procedimientos de selección convocados en el segundo trimestre, nueve (09) contrataciones concluyeron y se perfeccionó el contrato respectivamente.

7.3 Al cierre del segundo trimestre, no se convocó el procedimiento de selección Concurso Público programado en el ID 06 - Contratación de seguro médico familiar para el IGP por 02 años, programado para el mes de junio, dado que el contrato vigente, por monto contractual vencerá en febrero 2025, por lo que se reprograma su convocatoria al último trimestre 2024.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Instituto
Geofísico del Perú

Gerencia
General

Oficina de Administración -
Unidad de Logística



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

7.4 El indicador de cumplimiento de los procedimientos de selección a la fecha corresponde al 63.16%.

8. RECOMENDACIONES

Hacer de su conocimiento sobre la ejecución al segundo trimestre del Plan Anual de Contrataciones del año 2024 del IGP.

Es todo lo que tengo que informar hasta el 30/06/2024.

Atentamente,

Jorge Erik Rodríguez Pacheco
Jefe de la Unidad de Logística

www.igp.gob.pe

Calle Badajoz N° 169
Urb. Mayorazgo IV Etapa
Ate, Lima 15012 - Perú.
(51) 13172300



BICENTENARIO
PERÚ
2024

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Instituto Geofísico del Perú, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://www.igp.gob.pe/std/verificardocumento> e ingresando la siguiente clave: BCE7097