
ABS - Milestone #1557

Pruebas de interferencia en sistema de adquisición

01/02/2019 11:10 PM - Luis Gonzáles

Status: In progress Start date: 10/10/2019

Priority: Normal Due date: 10/30/2019

Assignee: Luis Gonzáles Estimated time: 0.00 hour

Category:  Spent time: 0.00 hour

Target version: ABS - Objetivos elásticos   

Description

Búsqueda de condiciones de interferencia causadas por los módulos de ABS.

Verificar la interferencia del ABS en el sistema de radar.

Cuantificar la interferencia del ABS en el sistema de radar.

Subtasks:

Task # 1783: Pruebas interferencia en campo experimento Meteors - OCTUBRE Resolved

Task # 1784: Modificación de módulos de control versiones 1 y 2 Resolved

History

#1 - 03/20/2019 01:07 AM - Luis Gonzáles

- Due date set to 05/24/2019

- Status changed from New to In progress

- % Done changed from 0 to 20
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