
ABS - Milestone #1768

Reingreso de módulos ABS - Mantenimiento Febrero a Agosto

08/27/2019 07:54 PM - Luis Gonzáles

Status: New Start date: 08/21/2019

Priority: Normal Due date: 09/09/2019

Assignee: Luis Gonzáles Estimated time: 0.00 hour

Category:  Spent time: 0.00 hour

Target version: ABS - Objetivos mandatorios   

Description

Subtasks:

Task # 1769: Preparación de módulos de control versión 1: Configuración IPs y Pruebas SIR New

Task # 1770: Revisión de 3 módulos de control versión 1 de backup New

Task # 1771: Reingreso de módulos ABS - Traslado a campo Resolved

History

#1 - 08/27/2019 07:55 PM - Luis Gonzáles

- Start date changed from 09/02/2019 to 08/21/2019
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