

## ABS - Task #1730

Milestone # 1558 (In progress): Fabricación

Milestone # 1726 (New): Fabricación de 16 módulos de control versión 2

### Preparación y ensamblaje de 12 tableros naranja

08/04/2019 09:00 PM - Luis Gonzáles

<b>Status:</b>	Resolved	<b>Start date:</b>	08/16/2019
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	08/19/2019
<b>Assignee:</b>	Erick Vargas	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	ABS - Objetivos mandatorios	<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
Involucra marcación de agujeros, realización de agujeros y preparación de componentes.			

#### History

##### #1 - 08/27/2019 07:42 PM - Luis Gonzáles

- Due date changed from 08/07/2019 to 08/19/2019
- Assignee changed from Neilck Vila to Erick Vargas
- Start date changed from 08/06/2019 to 08/16/2019
- % Done changed from 0 to 100

##### #2 - 08/27/2019 07:42 PM - Luis Gonzáles

- Status changed from New to Resolved